U S N E S E N Í  Č. 11/2008
ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 9. listopadu 2008 

   ______________________________________________________________

Přítomni:  Josef  Štych, J. Hahner, Ing. František Nerad,  Ing. J. Hladký, V. Pospíšil, Petr Svoboda, Antonín Horáček
Omluveni: Z. Smejkal, J. Miščíková

Místo jednání:  Obecní úřad 

Jednání komise zahájil předseda J. Štych a přednesl návrh programu. 

· Ing. Nerad - předložil materiály pro dnešní jednání komise.  

Program: 

Ad 1) Kontrola plnění usnesení – Ing. Nerad 

Ad 2) Výběr  projektových prací pro obec: 

- objednávka na inženýrskou činnost pro zajištění SP na revitalizaci sídlišť obce Strašice (J. Miščíková)

-   objednávka na zpracování architektonické studie na fasádu MŠ (Art Kodiak s.r.o.)

- objednávka na zpracování projektů na zpracování projektů pro SP na zateplení MŠ, ubytovny č.p. 605 a bývalé ošetřovny v kasárnách (DEK PROJEKT s.r.o. Praha)

- výzva na zpracování projektů na sportovně-rekreační areál Dukla – Projekt prevence kriminality

- výzva na zpracování projektů na protipovodňová opatření v Rokli v Koutě (doporučení zpracovatele studie Protipovodňových opatření) 

3) Výběr dodavatele stavebních prací:

- rozšíření dodávky VO na základě požadavků obce – nabídka ČEZ – distribuce s.r.o.

- informace o zahájení prací na 2. etapě skládky TKO

- rekonstrukce místností po knihovně v MŠ – K. Spáčil

- rekonstrukce umyváren a WC v mateřské školce – P. Hofman

- výzvy k podání nabídky na VaK na Huti a zateplení ZŠ – organizace OVS firmou INGEM a.s. Plzeň

4) Otevření obálek s nabídkou na dodávku Varovného a informačního systému pro obec Strašice

5)  - projednání dalšího postupu výzev na odkoupení budov v areálu kasáren (garáže) 

     - projednání nabídky firmy OAZA ENERGO s.r.o. Liberec na zahájení rekonstrukce kotelny v kasárnách

6) Různé:

- plnění plánu veřejných zakázek – aktuální stav 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 1/11
Komise                           b e r e   na  v ě d o m í 

a) kontrolu plnění Usnesení
                            b) že RO na zpracování projektů pro SP na Revitalizaci budov č.p. 
                                605 (ubytovna), č.p. 644 (ošetřovna), č.p. 296 (mateřská školka)  
                                požádala o předložení nabídky  firmu  DEK PROJEKT s.r.o., - 
                                budova TTC, Tiskařská  10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice

                                 c) stav rozpracování stavby 2. Etapy skládky TKO obce Strašice

                          d) byla přímo oslovena firma Stavitelství Spáčil na rekonstrukci 
                              místností po knihovně v budově MŠ, která podá nabídku až po 
                              dokončení bouracích porací 

                          e)  
                            f) zprávu o výběru firmy na zpracování Územní energetické 

                                             koncepce

                            g) pracovní verzi studie protipovodňové ochrany obce Strašice

h) informaci o zaslání výzvy na rekonstrukci místního rozhlasu třem 
    vybraným firmám
Usnesení č.2/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                        RO  podepsat SoD na zajištění SP na zateplení bytovek za radnicí s J.
                        Miščíkovou, Strašice 128. Požádat J. Miščíkovou o nabídku na tutéž 
                        činnost na sídliště u hřiště
Usnesení č.3/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                                      RO podepsat SoD na zpracování architektonické studie na opravu
                                      fasády mateřské školy s firmou ART KODIAK s.r.o. Rokycany dle 
                                      nabídky

Usnesení č.4/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                                    RO požádat zpracovatele urbanistické studie areálu kasáren, firmu           

                                    AVE  ARCHITEKT a.s. Plzeň, o nabídku na rozdělení projektu pro SP 
                                    na sportovně – rekreační areál na Dukle.

Usnesení č.5/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                        RO vyzvat Ing. M. Kejhu k předložení SoD na zpracování 

                        projektové dokumentace a žádostí o dotace na vodoteč Rokle 

                        v Koutě.

Usnesení č.6/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                        podepsat dodatek SoD s firmou ČEZ a.s. na rozšíření VO ve 

                        variantě 1. vrchním vedením kabely
Usnesení č.7/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                                     podepsat s firmou P. Hochmana z Dobříva SoD na rekonstrukci WC a 
                                     sociálních zařízení v MŠ   
Usnesení č.8/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                         oslovit firmu INGEM a.s. Plzeň, aby zahájila výběrová řízení na 
                        veřejné zakázky v roce 2009 takto:
                        a) VaK na Huti – otevřené výběrové řízení

                        b) Fasáda ZŠ – oslovením nejméně pěti firem a zveřejnit zadávací 
                             podmínky na webu obce 

                        c) Areál zážitkové a poznávací turistiky – oslovením nejméně pěti 
                            firem a zveřejnit zadávací podmínky na webu obce 

Usnesení č.9/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                                     RO na dodání Varovného a informačního systému obce Strašice 

                                     vybrat firmu SUPtel s.r.o. Plzeň. Před podpisem smlouvy 

                                     projednat prodloužení záruční doby

Komise                         u k l á d á

                                 - Ing. Neradovi – zajistit informování orgánů obce o stavu: 

                                                           a) projektu revitalizace návsi firmou ProjektStav 
                                                           b) energetických auditů firmou C.T.A.

                                                           c) projektů zateplení firmou DEK PROJEKT

                                                           d) prací na výstavbě 2. etapy skládky TKO           

                                                           e) rekonstrukce VO firmou ČEZ a.s.

                                                              T: průběžně                                                                
Usnesení č.10/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                               RO  zahájit jednání o prodeji budov č. 20, 22 s nájemci 

Usnesení č.11/11
Komise                         d o p o r u č u j e

                        RO: - zahájit jednání a přípravu na zpracování projektů na 
                                  propojení tří obecních CZT 

                                - jednat se subjekty, které mají zájem podílet se na řešení 

                                  zásobování budov teplem tak, aby řešení bylo v souladu se 

                                  zájmy obce  

Usnesení č.12/11
Komise                         u k l á d á

                     - J. Hahnerovi -  a) zajistit podpis smlouvy o dílo na zajištění SP na 

                                                    zateplení bytovek za radnicí s J. Miščíkovou, 
                                                    Strašice 128.a projednat s ní zajištění SP i na druhé 

                                                    sídliště - T: 31.12.2008                                                                

                                                              b) zajistit podpis smlouvy o dílo na zpracování 
                                                                  architektonické studie na opravu fasády mateřské 
                                                                  školy s firmou ART KODIAK s.r.o. Rokycany 

                                                                  -  T: 31.12.2008                                                                        
                                                             c)  podepsat SoD s Ing. Kejhou na projekt a podání 

                                                                  žádosti o dotace na rekonstrukci Rokle v Koutě. 

                                                                  Připravit finanční prostředky do rozpočtu 2009      

                                                                  - T.: 15.1.2009    

                                                             d) podepsat dodatek SoD na rozšíření VO v obci pro 

                                                                 ČEZ a.s.     T.:  po předložení dodatku  

                                                                 dodavatelem 
                                                             e) vložit do rozpočtu obce finanční prostředky na VO 

                                                                  na návsi. – T. 31.1.2009
                                                             f) předložit komisi nabídku firmy Spáčil na 

                                                                 rekonstrukci budovy MŠ po jejím vypracování                              

                                                                 T:  31.12.2008

                                                             g) vyzvat k zahájení výběrových řízení firmu INGEM 

                                                                 a.s. Plzeň - T.: 31.12.2008 a provést kontrolu 

                                                                 zadávací dokumentace - T.: po zpracování           

                                                             h) zajistit podepsání smlouvy na výstavbu Varovného a 

                                                                 informačního systému - T: 31.12.2008 a zajistit 

                                                                 finanční krytí této investice – T: 31.1.2009  

                                                             i) svolat nájemce garáží v objektech 20, 22  – 

                                                                T: 15.1.2009
                                                             j) zahájit jednání se zájemci o výstavbu nového 

                                                                energocentra v obci Strašice – T: 31.12.2009
 Usnesení č.13/11
Komise                         u k l á d á

                                  - Ing.Neradovi – a) zajistit projednání studie fasády budovy MŠ s orgány 

                                                                 obce před dokončením - T: 31.3.2009                                                                                                                                  
                                                    b) předložit nabídku KVZ na zpracování projektů pro 
                                                       SP na Revitalizaci budov č.p. 605 (ubytovna), č.p. 
                                                       644 (ošetřovna), č.p. 296 (mateřská školka) firmy 

                                                      DEK PROJEKT s.r.o., - budova TTC, Tiskařská  
                                                     10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice - T: 31.1.2009                                                                                                                                                                                                  
                                                             c) projednat s firmou AVE Architekt a.s. možnosti 

                                                                rozdělení areálu Dukly na části. V případě souhlasu 

                                                                připravit výzvu k podání nabídky - T: 31.12.2008                                                                
                                                             d) oslovit projekční tři firmy a vyzvat je k podání 
                                                                  nabídky – T.: 15.1.2009
                                                             e) zajistit součinnost se SÚ a projektantem návsi na 

                                                                  koordinaci projektů a rekonstrukce VO v obci                                 

                                                                 - T: průběžně     

                                                             f) informovat komisi o průběhu rozšíření skládky TKO 
                                                                 - T: trvale
                                                             g) provést kontrolu zadávací dokumentace  na výběry 

                                                                 dodavatele staveb s dotací - T.: po zpracování           

                                                             h) zajistit informování firem o výsledku výběrového 

                                                                 řízení na Varovný a inf. systém – T: 12.12.2008
                                                             i) zajistit informování firem o výsledku výběrového 
                                                                řízení –  T: 12.12.2008
                                                             j) dodělat tabulky investic a zveřejnit je – T: 31.1.2009
Usnesení č.14/11
Komise                         u k l á d á

                             Ing. Hladkému a) zajistit dohled nad rekonstrukčními pracemi v MŠ

                                                          -   T.: průběžně
Usnesení č.15/11
Komise                        j m e n u j e  
                                   do hodnotících komisí tyto členy:

a) dodavatel VaK na Huti – J. Hahnera, J. Štycha, Ing. Hladkého, (náhradníka V.  Pospíšila)  

b) dodavatel rekonstrukce ZŠ – Ing. Nerada, V. Pospíšila, Ing. Hladkého  

      (náhradníka J.Miščíkovou)

c) dodavatel rekonstrukce budov na Areál zážitkové a poznávací turistiky – Ing. Nerada, J. Miščíkovou,  Ing. Hladkého  (náhradníka J. Štycha)

Ve Strašicích  dne  9.12. 2008

 Zapsal: Ing. F. Nerad

 Ověřil:  Josef Štych

